



Решения за  
по-добър живот



МОСВ

БДУВДР



Европейски съюз

# Проект: “Разработване на планове за управление на риска от наводнения”, финансиран по ОП “Околна среда 2007- 2013”



Национална  
Стратегическа  
оперативна рамка  
2007 – 2013

Проект “Разработване на планове за управление на риска от наводнения”,  
приоритетна ос 1 на ОПОС 2007-2013 г., финансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и национално съфинансиране



Решения за  
по-добър живот

МОСВ




БДУВДР



Европейски съюз

- **ПРОЕКТ: DIR-51211229-1-171**  
**„Разработване на планове за управление на риска от наводнения”, финансиран по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013”.**
- **БЕНЕФИЦИЕНТ:** Басейнова дирекция Дунавски район
- **СТОЙНОСТ:** 11 716 204,30 лв. с ДДС,  
ОТ КОИТО:  
9 372 963,44 лв. от Кохезионния фонд на Европейския съюз  
2 343 240,86 лв. национално съфинансиране от държавния бюджет на РБългария





Решения за  
по-добър живот

МОСВ




БДУВДР



Европейски съюз

- **СРОК:**  
Начална дата: 29.09.2012  
Дата на приключване: 30.12.2015
- **ЦЕЛ:** Допринасяне за прилагане на Директива 2007/60/ЕО за оценката и управлението на риска от наводнения; Устойчиво използване на водите и водните ресурси с оглед намаляване на неблагоприятните последици за човешкото здраве и околната среда; Подпомагане на БДДР при изготвянето на План за управление на риска от наводнения в Дунавски район
- **ДЕЙНОСТИ:** Проектът включва осем основни дейности. Пет от дейностите произтичат от изискванията на Директива 2007/60/ЕС и на Закона за водите относно управление на риска от наводнения, а три от дейностите са свързани с осигуряване изпълнението на проекта съгласно правилата на ОПОС.





Решения за  
по-добър живот



МОСВ

БДУВДР



Европейски съюз

## Основни дейности по проекта, произтичащи от изискванията на Директива 2007/60/ЕС

1. Подготовка на предварителна оценка на риска от наводнения
2. Подготовка на карти на районите под заплаха от наводнения и карти на районите с риск от наводнения.
3. Подготовка на план за управление на риска от наводнения
4. Трансгранична координация и обмен на информация за международни речни басейни
5. Създаване на цифров модел на релефа





Решения за  
по-добър живот

МОСВ



БДУВДР



Европейски съюз

# Основни дейности, свързани с осигуряване изпълнението на проекта съгласно правилата на ОП “Околна среда 2007 – 2013”

6. Дейности по управление на проекта
7. Одит
8. Информация и публичност





Решения за  
по-добър живот



МОСВ

БДУВДР



Европейски съюз

## Резултати от изпълнението на дейностите

### 1. Подготовка на предварителна оценка на риска от наводнения

- Разработена е Предварителна оценка на риска от наводнения за Дунавски район за управление на водите
- Изработена е Интернет страница на БДДР с цел информиране на заинтересовани страни;
- Изготвена интернет базирана карта за представяне на резултатите от предварителната оценка на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление
- Проведени са 5 бр. обществени консултации при разработване на предварителната оценка на риска от наводнения
- Определени са районите със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) - 52 проектни РЗПРН, от които са утвърдени 26 бр. района със среден и висок риск от наводнения на територията на Дунавски район за басейново управление
- Проведени 5 бр. обществени консултации при определяне на РЗПРН.





Решения за  
по-добър живот



МОСВ

БДУВДР



Европейски съюз

## Резултати от изпълнението на дейностите (2)

### 2. Подготовка на карти на районите под заплаха от наводнения и карти на районите с риск от наводнения.

- Към момента има разработени карти на заплахата и риска от наводнения само за два района със значителен потенциален риск от наводнения, единия от които е по р. Дунав.
- За изработването на карти за останалите РЗПРН е обявена обществена поръчка през 2014 г. Решението за избор на изпълнител е обжалвано и поръчката е върната на етап назначаване на нова комисия. Към момента тече процедура по разглеждане, оценка и класиране на оферти.

### 3. Подготовка на план за управление на риска от наводнения

- Избран е изпълнител на обществена поръчка за изработване на проекта на ПУРН до края на м. Окотомври.
- Определени са целите и приоритетите за Дунавски район при управленето на риска от наводнения.
- Подготвен е проект на Плана за управление на риска от наводнения, включително програма от мерки.
- Избран изпълнител на обществена поръчка за организация и провеждане на обществени консултации по проекта на ПУРН. Проведени са 6 работни срещи със заинтересованите страни.





Решения за  
по-добър живот



МОСВ

БДУВДР



Европейски съюз

## Резултати от изпълнението на дейностите (3)

### 4. Трансгранична координация и обмен на информация за международни речни басейни

- Проведени са 2 работни срещи с компетентните институции в Румъния за обмен на информация и координация – определен е общ район със значителен потенциален риск от наводнения по р. Дунав, съгласувани са приоритетите и целите при управлението на риска от наводнения, определени са общи типове мерки.
- Проведена работна среща с компетентните институции в РСърбия за обмен на информация и координация при управлението на риска от наводнения

### 5. Създаване на цифров модел на релефа

- Към момента няма резултати от изпълнението на дейността.
- За дейността 3 пъти е обявявана обществена поръчка, като същата впоследствие е прекратявана, поради постъпили жалби, свързани с определяне нивото на достъп до класифицирана информация.
- След последното прекратяване на поръчката и предвид спецификата по изпълнението на същата, стана ясно, че изпълнението ѝ не е възможно в срока оставащ до края на проекта. Това е причината поръчката да не е обявена четвърти път.







Решения за  
по-добър живот



МОСВ

БДУВДР



Европейски съюз

## Резултати от изпълнението на дейностите (4)

### 6. Дейности по управление на проекта

- Сформиран е екип за управление и изпълнение на проекта в БДДР
- Част от дейностите по управление на проекта са възложени на външен изпълнител, като е избрано Звено за външна техническа помощ (ЗВТП). Договорът със ЗВТП е прекратен през м. Март 2015 г.
- Обучение на екипа относно правила и процедури за архивиране, одит и нередности, правила за извършване на мониторинг и верификация на разходите.
- Финансово управление.





## Резултати от изпълнението на дейностите (5)

### 7. Одит

- Избран изпълнител за осъществяване на текущ и окончателен одит на проекта – 2 годишни и 8 междинни одитни доклада

### 8. Информация и публичност

- Избран изпълнител за осъществяване на мерките за информация и публичност на проекта – проведени са 2 бр. пресконференции за представяне на междинни и крайни резултати от изпълнението на проекта, изработени рекламно-информационни материали.





Решения за  
по-добър живот



Европейски съюз

# БЛАГОДАРИМ ЗА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ!

