




РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция за управление на водите
Дунавски район с център Плевен

УТВЪРЖДАВАМ.....

РУМЕН ПЕНКОВ



ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА ВОДИТЕ В ДУНАВСКИ РАЙОН С ЦЕНТЪР ПЛЕВЕН

**РАБОТНА ПРОГРАМА И ГРАФИК НА
ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОБСЪЖДАНЯ, КОИТО Е
НЕОБХОДИМО ДА СЕ ПРОВЕДАТ
ПРИ РАЗРАБОТВАНЕТО НА ПЛАНА ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ
НАВОДНЕНИЯ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ
ЗА ПЕРИОДА 2016-2021 г.**



РАБОТНА ПРОГРАМА

за ИЗГОТВЯНЕ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ

в ДУНАВСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

№	Дейности по разработване на ПУРН в ДРБУ	Планиран начин на изпълнение	Основание	Начален срок	Крен срок
1.	Изготвяне на ПОРН в РБУ и предварително определяне на РЗПРН	БДУВДР и консултантска помощ от външен изпълнител по ОПОС	Глава IX, Раздел II, чл. 146"а", ал.1 от ЗВ	август 2011	декември 2011
1.1.	Утвърждаване на критерии за определяне на РЗПРН	Утвърждават се от Министъра на околната среда и водите	Издаване на "Методика за оценка на заплахата и риска от наводнения", съгласно чл.187, ал.2, т.6 от ЗВ		декември 2012
2.	Публикуване на график и работна програма за ПУРН	БДУВДР	чл. 9.3 и чл.10 от РДВ		декември 2012
3.	Финално определяне на райони със значителен потенциален риск от наводнения /РЗПРН/	БДУВДР и консултантска помощ от външен изпълнител по ОПОС	Глава IX, Раздел II, чл. 146"г", ал. 1 от ЗВ	октомври 2012	март 2013
4.	Изготвяне на карти на заплахата и на риска от наводнения	БДУВДР и консултантска помощ от външен изпълнител по ОПОС	Глава IX, Раздел III, чл. 146 "д", ал.1от ЗВ	май 2013	април 2014
4.1.	Съгласуване с актуализираните характеристики на РБУ	БДУВДР	Глава IX, Раздел III, чл. 146 "з", ал.3 от ЗВ	октомври 2013	май 2014
5.	Изготвяне на проект за ПУРН	БДУВДР	Глава IX, Раздел IV, чл. 146 "и", ал.1 от ЗВ	август 2011	март 2015
5.1.	Определяне на целите и приоритетите за ДРБУ за намаляване на риска от наводнения и съгласуване с целите на ПУРБ	БДУВДР и консултантска помощ от външен изпълнител по ОПОС	Глава IX, Раздел IV, чл. 146"к", ал.2, т.1 от ЗВ и в съответствие с чл.146"м", ал.1, т.4	април 2014	декември 2014
5.2.	Проект на програма от мерки за ДРБУ; съгласуване с ПоМ в ПУРБ	БДУВДР и консултантска помощ от външен изпълнител по ОПОС	Глава IX, Раздел IV, чл. 146 "к", ал.2, т.2 от ЗВ	април 2014	декември 2014

№	Дейности по разработване на ПУРН в ДРБУ	Планиран начин на изпълнение	Основание	Начален срок	Крен срок
5.3.	Икономически анализ на проекта на програмата от мерки за Дунавски РБУ, включително икономически разчети разходи-ползи.	БДУВДР и консултантска помощ от външен изпълнител по ОПОС	Глава IX, Раздел IV, чл. 146"м", ал.1, т.1 от ЗВ	април 2014	декември 2014
5.4.	Екологична оценка на проекта на ПУРН	БДУВДР и консултантска помощ от външен изпълнител по ОПОС	глава VI от ЗООС	октомври 2014	март 2015
6.	Обществени консултации и информиране на обществеността по следните дейности:	БДУВДР и консултантска помощ от външен изпълнител по ОПОС	Глава IX, Раздел V, чл. 146 "п" от ЗВ	декември 2011	юни 2015
6.1.	<i>Изготвяне на ПОРН</i>	БДУВДР и консултантска помощ от външен изпълнител по ОПОС	Глава IX, Раздел V, чл. 146 "р", ал.1, т.1 от ЗВ	януари 2012	юни 2012
6.2.	<i>Публикуване на график и работна програма за разработването на плана за управление</i>	БДУВДР и консултантска помощ от външен изпълнител по ОПОС	чл. 9.3 и чл.10 от РДВ		декември 2012
6.3.	<i>Определяне на райони със значителен потенциален риск от наводнения /РЗПРН/</i>	БДУВДР и консултантска помощ от външен изпълнител по ОПОС	Глава IX, Раздел V, чл. 146 "р", ал.1, т.1 от ЗВ	януари 2013	юни 2013
6.4.	<i>Изготвяне на карти на районите под заплаха от наводнения и карти на районите с риск от наводнения</i>	БДУВДР и консултантска помощ от външен изпълнител по ОПОС	Глава IX, Раздел V, чл. 146 "р", ал.1, т.2 от ЗВ	ноември 2013	април 2014
6.5.	<i>Разработване на проект на ПУРН</i>	БДУВДР и консултантска помощ от външен изпълнител по ОПОС	Глава IX, Раздел V, чл. 146 "р", ал.1, т.3 от ЗВ	януари 2015	юни 2015
5.	Трансгранична координация и обмен на информация за международни речни басейни за финалния вариант на ПУРН	БДУВДР и консултантска помощ от външен изпълнител по ОПОС	Глава IX, Раздел IV, чл. 146 "н", ал. 3 от ЗВ	септември 2012	декември 2014
6.	Изготвяне на финален ПУРН за ДРБУ; предложение за приемане от МС	БДУВДР	Глава IX, Раздел IV, чл. 146 "и", ал.1 от ЗВ		декември 2015 г.

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ С ОБЩЕСТВЕННОСТТА
при ИЗГОТВЯНЕ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ
в ДУНАВСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ДЕЙНОСТИ	2012			2013												2014												2015												
	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1. Публикуване на график и работна програма за разработването на плана за управление на риска от наводнения (ПУРН)																																								
1.1. Консултиране и становища по графика и работната програма																																								
2. Определяне на райони със значителен потенциален риск от наводнения /РЗПРН/																																								
2.1. Провеждане на обществени консултации и информиране на обществеността по проекта на изготвени РЗПРН																																								
3. Изготвяне на карти на районите под заплаха от наводнения и карти на районите с риск от наводнения																																								
3.1. Обществени консултации и информиране на обществеността по картите на заплаха и риск от наводнения																																								
4. Разработване на проект на ПУРН																																								
4.1. Обществени консултации и информиране на обществеността по проекта на ПУРН																																								
5. Публикуване на финален вариант на ПУРН																																								